Breitbandausbau der Gemeinde Salem

Aktuelles

Der Breitbandausbau im Graue Flecken Programm lauft derzeit wie vorgesehen.

Das Ausbauprojekt wird durch den Bund und das Land im Rahmen der Gigabit-Richtlinie
vom 26.04.2021 gefordert.

Forderkennzeichen Bund: 832.6/10-2201BW30782

Forderkennzeichen Land: 4-8433.5/22-711191561

Im Rahmen des Projektes werden in den nachsten Monaten folgende Infrastrukturen verlegt:

Tiefbaumallnahmen
Leerrohre
Glasfaserleitungen
Hausanschliisse
Technikstandort
Kabelschachte
Netzverteilerschranke
Multifunktionsgehause

ca. 96 Kilometer
ca. 175 Kilometer
ca. 400 Kilometer
ca. 1680 Stiick

ca. 1 Stiick
ca. 36 Stick
ca. 54 Stick
ca. 11 Stick

Derzeitiger Bauzeitenplan (Stand 04/2026)

Bauabschnitt Ausfuhrendes Baubeginn | Bauende Voraussichtliche
Tiefbauunternehmen Inbetriebnahme

Neufrach MK Bau, Mannheim | 03/2025 12/2026 Herbst 2026

Beuren/Altenbeuren | MK Bau, Mannheim | 05/2025 12/2026 Herbst 2026

Buggensegel LAT GmbH, Berlin 08/2025 03/2026 Herbst 2026

Grasbeuren LAT GmbH, Berlin 04/2026 08/2026 Herbst 2026

Mittelstenweiler LAT GmbH, Berlin 04/2026 10/2026 Herbst 2026

Oberstenweiler LAT GmbH, Berlin 05/2026 11/2026 Herbst 2026

Mimmenhausen LAT GmbH, Berlin 04/2027 12/2027 Ende 2027

Stefansfeld LAT GmbH, Berlin 06/2027 12/2027 Ende 2027

Weildorf LAT GmbH, Berlin 08/2027 12/2027 Ende 2027

Rickenbach Nordico GmbH, 04/2026 12/2026 Ende 2027
Templin

Tifingen Nordico GmbH, 04/2026 12/2026 Ende 2027
Templin

Uberlandtrassen LAT GmbH, Berlin 06/2026 12/2027

Stand des Ausbaus (04/2026):
Tiefbauarbeiten
Tiefbauarbeiten versiegelt 12650 | Meter
Tiefbauarbeiten unversiegelt 2000 | Meter

Passive Infrastruktur

Leerrohre

43950 | Meter




Glasfaser 7000 | Meter
Hausanschliisse 589 | Stiick
Schéchte 5| Stlick
Verzweiger 19 | Stuck
Multifunktionsgehduse 4 | Stiick

Aktive Infrastruktur
POP Standort 3x3 1| Stlick

Ziele

Die Gemeinde Salem sieht in der VVersorgung der Birgerinnen und Blrger, sowie der
Gewerbetreibenden und der freien Berufe mit leistungsfahigen Breitbanddiensten einen
wichtigen Auftrag im Sinne der Daseinsvorsorge sowie der Standortsicherung.

Bereits im Jahr 2010 wurden die Ortsteile Oberstenweiler, Mittelstenweiler, Buggensegel und
Grasbeuren tber das Forderprogramm ELR mit einem FTTC Netz aufgeristet.

Im Jahr 2012/2013 erfolgte der Ausbau von Rickenbach, Tifingen und Baufnang Gber das
gleiche Forderprogramm.

Bis auf vereinzelte Liegenschaften in den Ortsteilen Leutkirch, Beuren, Oberstenweiler,
Mittelstenweiler, Grasbeuren und Buggensegel sind 96% der Haushalte mit mind. 30Mbit/s
Uber FTTC oder Koaxial versorgt.

Die Bundesregierung hat im April 2021 die neue Richtlinie zur Férderung des Gigabitausbaus
in Deutschland ,,Graue-Flecken-Programm* auf den Weg gebracht.

Hierbei sollen alle Bereiche gefordert werden, welche unter 100 Mbit/s versorgt sind. Dies
sind in der Gemeinde Salem ca. 41% der Haushalte.

Projektfortschritt

Die Gemeinde Salem hat im Juni 2021 einen Forderantrag fur die Beratungsleistungen beim
Bund zur ,,Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der
Bundesrepublik Deutschland* gestellt.

Am 26.08.2021 wurde die Zusage zur Férderung von Beratungsleistungen erteilt. Hierbei
werden Beratungsleistungen bis zum Hochstbetrag von 50.000,00 € zu 100% gefordert. Die
Firma BK Teleconsult GmbH wurde im September 2021 mit der Durchfiihrung des
Markterkundungsverfahrens, der Ermittlung der Versorgungssituation, der Analyse der Ist-
Situation und der Entwicklung fiir das weitere Vorgehen, dem Forderantrag fiir das ,,Graue
Fleckenprogramm und der Beantragung zur Kofinanzierung durch das Land Baden-
Wirttemberg beauftragt.

Ein kommunaler Ausbau kann nur in den Bereichen erfolgen, in denen eine Unterversorgung
existiert und kein anderer Versorger einen Eigenausbau in den néchsten drei Jahren
angekundigt hat. Der Ausbau erfolgt durch FTTB (Fibre to the building — Glasfaser bis ins
Gebaude), weil die Bandbreiten iber 100 MBit/s durch FTTC nicht flichendeckend erreicht
werden konnen. Um den Bedarf zu ermitteln wurde das Markterkundungsverfahren als erster
Schritt durchgefiihrt. Das Markterkundungsverfahren wurde im Dezember 2021
abgeschlossen.



Das Markterkundungsverfahren hat ergeben, dass ca. 1.460 Adressen forderfahig sind. Die
Adressen erstrecken sich tber alle 11 Gemeindeteile. Durch Nachschéarfung im weiteren
Projektverlauf haben sind mittlerweile 1.628 Adressen als forderfahig herausgestellt.

Im August 2022 erfolgte ein o6ffentlicher europaweiter Teilnahmewettbewerb auf welchen
sich zwei Anbieter beworben haben. Nach positiver Prifung der Eignung der beiden Anbieter
wurden diese im Oktober 2022 aufgefordert ein erstes indikatives Angebot zu unterbreiten.

Am 23. November 2022 fanden die Bieter- und Verhandlungsgesprache mit den zwei
Anbietern im Rathaus Salem statt. Im Nachgang zu den Bietergesprachen wurden die
Unternehmen aufgefordert, finale rechtsverbindliche Angebote abzugeben. Mit Ablauf der
Angebotsfrist am 25.01.2023 lagen zwei finale Angebote vor.

Nach erfolgreicher Wirtschaftspriufung durch ein Wirtschaftspriifungsbiiro erfolgte die
Vergabe der Arbeiten durch den Gemeinderat Salem am 13.02.2023 (vorbehaltlich der
Vorlage des endgultigen Forderbescheides) an die Netcom BW aus Ellwangen.

Haushalte, die in einem Versorgungsgebiet der Vodafone (ehemals Unitymedia bzw. Kabel-
BW) liegen, sind vom weiteren Ausbau nicht betroffen. Diese Bereiche sind nicht forderféhig,
weil diese Gebiete als versorgt gelten und somit nicht weiter tber das Forderprogramm
ausgebaut werden durfen. Dies trifft fir die Kernbereiche der Ortsteile Beuren, Weildorf,
Stefansfeld und Mimmenhausen zu.

Am 11. Juli 2023 wurde der Gemeinderat iber den geplanten Ausbau der Gemeinde Salem
mit schnellen Glasfaser-Internetanschliissen informiert.

Hier finden Sie die Prasentation "Glasfaser fir Salem" der NetCom BW GmbH.

Im September 2023 wurde dem Férdergeber ein Anderungsantrag zum vorlaufigen
Forderbescheid zugesendet.

Im November 2023 wurden insgesamt drei Infoveranstaltungen zum geplanten geforderten
kommunalen Breitbandausbau in der Gemeinde Salem durchgefihrt.

Die Infoveranstaltungen waren mit insgesamt ca. 400 Biirgerinnen und Biirger am 06.11.2023
im Prinz Max in Neufrach fur die Ortsteile Neufrach, Rickenbach und Tufingen, am
09.11.2023 im DGH Mittelstenweiler flr die Ortsteile Grasbeuren, Buggensegel,
Oberstenweiler und Mittelstenweiler und am 15.11.2023 im DGH Beuren fir die Ortsteile
Mimmenhausen, Stefansfeld, Weildorf und Beuren sehr gut besucht.

Die Verwaltung der Gemeinde Salem begruf3te bei den Veranstaltungen die zahlreichen
Burger und Interessierten und nannte u. a. folgende Daten und Fakten zum gef6rderten
Grauen-Flecken-Ausbau:

o Die Gesamtkosten fiir den Breitbandausbau in der Gemeinde Salem belaufen sich auf
ca. 15,33 Millionen Euro.

e Die Stadt erhélt ca. 50 Prozent Fordergelder vom Bund und ca. 40 Prozent vom Land.

« Der Eigenanteil der Stadt wird etwa 1,53 Millionen Euro betragen.

e Eswerden rund 1.680 Hausanschliisse hergestellt.

Im Anschluss stellte Alex Nemtschuk bzw. Herr Matthias Troppmann von der NetCom BW


https://www.salem-baden.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Wirtschaft/Breitbandausbau/Netcom_BW_Praesentation_Salem.pdf

die Ausbauabsichten und die Netcom BW und Ihre Leistungen kurz vor. Zunachst werden alle
geforderten Anschlisse bis zum Jahr 2027 erschlossen. Im Nachgang soll ein
eigenwirtschaftlicher Ausbau die nicht geférderten Adressen mit Glasfaser erschlieen. Das
,,Graue-Flecken-Forderprogramm® des Bundes und Landes spielt hierbei eine entscheidende
Rolle.

Die Informationsveranstaltung bot den Biirgern eine umfassende Ubersicht tiber den
Breitbandausbau in allen Ortsteilen und ermdoglichte es ihnen, Fragen zu stellen und mehr
uber die geplanten MalRinahmen zu erfahren.

Wichtig ist, dass die Hauseigentiimer im ersten Schritt den Hausanschlussvertrag
unterschreiben und an den Vertriebspartner TK Bulander zurlicksenden. Dieser
Hausanschlussvertrag ist komplett kostenlos fur die geférderten Haushalte. Der Abschluss
eines Tarifvertrages bei der Netcom BW ist optional.

Wie bereits in der Infoveranstaltung angekiindigt stellen wir Ihnen die Présentation der
NetCom BW zur Verfligung.

Prasentation Infoveranstaltung 06.11.2023

Prasentation Infoveranstaltung 09.11.2023

Préasentation Infoveranstaltung 15.11.2023

Weitere Informationen, wie z.B. die geforderten Adressen finden Sie auch direkt bei der
NetCom BW im unteren Link.

https://www.netcom-bw.de/breitbandausbau/ausbaugebiete/detailinformationen-
ausbaugebiete/salem

Bei Ruckfragen dirfen Sie auch gerne Kontakt mit der Netcom BW oder dem
Vertriebspartner TK Bulander aufnehmen.

https://www.kommunikationstechnik-bulander.de/#kontaktanfrage

Die NetCom BW wollte mit dem Ausbau im Mai 2024 starten. Am 23.05.2024 wurde vom
bisher beauftragten Tiefbau- und Kabelverlegungsunternehmen ein Insolvenz-Antrag beim
Amtsgericht Hannover gestellt. Aus diesem Grund musste die NetCom BW die mit dem
betroffenen Unternehmen geschlossen Vertrage auflosen.

Am 22.01.2025 fand ein Kick-Off Termin mit der NetCom BW, dem baubegleitenden
Planungsbdiro, den ausfiihrenden Generalunternehmern und der Gemeinde Salem statt.

Hierbei wurden die Prioritaten des Breitbandausbaus festgelegt. Die Prioritaten liegen derzeit
bei den Losen 4+5+6 (Neufrach, Grasbeuren, Buggensegel, Oberstenweiler, Mittelstenweiler
und den Uberland-/ bzw. Verbindungstrassen). Erste vorbereitende Arbeiten sind ab Februar
2025 im Ortsteil Neufrach durch die Fa. MK Bauprojekte GmbH mit der Herstellung der
Hausanschlusse geplant. Die Fa. LAT Strecken und Gleisbau GmbH wird voraussichtlich ab
April 2025 mit den Arbeiten beginnen. Abschliefend wird die Nordico GmbH ab Sommer
2025 in ihrem Ausbaugebiet mit den Arbeiten zum Breitbandausbau starten.


https://www.salem-baden.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Wirtschaft/Breitbandausbau/Infoveranstaltung_Breitband_06.11.2023.pdf
https://www.salem-baden.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Wirtschaft/Breitbandausbau/Infoveranstaltung_Breitband_09.11.2023.pdf
https://www.salem-baden.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Wirtschaft/Breitbandausbau/Infoveranstaltung_Breitband_15.11.2023.pdf
https://www.netcom-bw.de/breitbandausbau/ausbaugebiete/detailinformationen-ausbaugebiete/salem
https://www.netcom-bw.de/breitbandausbau/ausbaugebiete/detailinformationen-ausbaugebiete/salem
https://www.kommunikationstechnik-bulander.de/#kontaktanfrage

Im Frihjahr 2025 startet die Netcom BW mit dem Ausbau der Grauen Flecken in Salem. Der
Spatenstich erfolgte am 05. Mérz 2025.

Der Ausbau erfolgt in insgesamt 6 Losen mit drei Bauunternehmen.

Die 6 Lose gliedern sich in folgende Ausbaugebiete

Los 1: Tufingen, Baufnang, Rickenbach

Los 2: Beuren

Los 3: Mimmenhausen, Stefansfeld, Weildorf

Los 4: Neufrach

Los 5: Grasbeuren, Buggensegel, Oberstenweiler, Mittelstenweiler

Los 6: Uberland-/Verbindungstrassen

Die Ausfliihrung vom Los 1 erfolgt durch die Fa. Nordico GmbH aus Templin, das Los 2+4

wird die Fa. MK Bauprojekte GmbH aus Mannheim und die restlichen Lose die Fa. LAT
Strecken- und Gleisbau aus Mannheim ausfuhren.
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Forderung

Am 16.03.2022 wurde von der Gemeinde Salem beim Projekttrager Breitbandférderung des
Bundes (Richtlinie ,,Férderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland) ein Antrag auf Fordermittel
gestellt, welcher am 02.06.2022 mit einem vorl&ufigen Forderbescheid bewilligt wurde.
Ebenso wurde noch ein weiterer Forderantrag am 06.07.2022 auf Ko-Finanzierung aus
Landesmittel beim Ministerium des Inneren, fur Digitalisierung und Kommunen Baden-
Wirttemberg in Stuttgart im Rahmen der ,,Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur
Mitfinanzierung der Bundes-Richtlinie” (VwV Gigabitmitfinanzierung)“ gestellt. Dieser
Antrag wurde am 11.10.2022 bewilligt.

Die Antragsverfahren sind zweistufig. Der vorlaufige Bescheid basiert auf einer
Kostenschatzung durch das Biiro BKT mittels einer Masterplanung.

Nach den Ausschreibungsergebnissen wird der vorlaufige Zuwendungsbescheid hinsichtlich
der Ausbaukonzeption und Investitionskosten konkretisiert. AbschlieRend gewahrt der
Projektmittelgeber einen Zuwendungsbescheid in endgultiger Hohe.

Nach Einreichung der Konkretisierung liegen die Gesamtkosten des Projektes derzeit bei ca.
15,33 Mio. €. Der Bescheid in abschlieBender Hohe ist der Gemeinde Salem am 08.09.2025
zugegangen. Der Bescheid (ber die Kofinanzierung des Landes Baden-Wiirttemberg ging der
Gemeinde am 16.09.2025 zu. Demnach liegt die Wirtschaftlichkeitsliicke derzeit bei ca. 15,33
Mio. € wovon 90 % gefordert werden.

Fir den Ausbau des Glasfasernetzes stehen der Gemeinde Salem somit Fordermittel in
vorlaufiger Hohe, von Bund und Land, wie folgt zur Verfiigung:

e Bundesforderung: ca. 7,67 Mio. €
o Landesforderung: ca. 6,13 Mio. €
o Eigenanteil Gemeinde Salem: ca. 1,53 Mio. €

Die Gemeinde Salem mdchte sich beim Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr sowie
dem Ministerium fur Inneres, fur Digitalisierung und Migration des Landes Baden-
Wirttemberg fur die Unterstiitzung des kommunalen Breitbandausbaus und die in Aussicht
gestellten Fordermittel bedanken. Ein weiterer Dank gilt den Projekttragern pwc und
Aconium.

Weitere Informationen unter: https://gigabit-projekttraeger.de/

Veroffentlichung als pdf

Ansprechpartner bei der Gemeindeverwaltung: Herr Andre von Holten.



https://gigabit-projekttraeger.de/
https://www.salem-baden.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Wirtschaft_und_Gewerbe/Breitbandausbau/Breitband_Homepage_2023.pdf
https://www.salem-baden.de/de/rathaus-service/mitarbeiter-von-a-z?sbwtype=KontaktpersonDetails&sbwid=6062941

